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_______________ Е. А. Аносова
«11» июля 2022г.
Отчет 3 (км)
по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Аудит в сфере закупок посредством анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным муниципальным контрактам муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» имени В. Н. Косова.

1. Основание для проверки: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав Надеждинского муниципального района, Положение «О Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района», утвержденное решением Думы Надеждинского муниципального района от 23.09.2021 № 278, пунктом 1.4 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2022 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 17.05.2022 № 3 (км).
2. Цель проверки: оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки, заключенных и исполненных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Предмет проверки: процесс расходования бюджетных средств, направленных на осуществление муниципальных закупок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
4. Объект проверки: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» имени В. Н. Косова (далее – СОШ № 4).
5. Проверяемый период: 2020 и 2021 год.
6. Срок проведения проверки: с 20 мая по 30 июня 2022 года.
7. Руководитель контрольного мероприятия: председатель Е. А. Аносова
8. Исполнитель контрольного мероприятия: аудитор О. Д. Вольных
9. Общие положения:
Аудит в сфере закупок включает в себя три этапа, каждый из которых осуществляет изучение ряда вопросов, отраженных в акте, это подготовительный, основной и заключительный этапы.
Для проведения контрольного мероприятия в адрес СОШ № 4 было направлено уведомление о проведении контрольного мероприятия с запросом о  предоставлении информации. Все необходимые документы, а также условия для работы, были предоставлены в установленные сроки.
МБОУ СОШ № 4 является самостоятельным юридическим лицом, имеет собственное наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, круглую печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, другие средства индивидуализации. Согласно свидетельству о постановке на налоговый учет в МИФНС № 10 по Приморскому краю присвоен ИНН 2521005192 и КПП 252101001, ОГРН 1022501061615. Лицевые счета открыты в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю: 21206Щ01080, 20206Щ01080.
Место нахождения СОШ № 4: 692495, Приморский край, Надеждинский р-н, п. Тавричанка, ул. Лазо, 5.
СОШ № 4 находится в ведении Учредителя и органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя - Управления образования администрации Надеждинского муниципального района.
В проверяемом периоде и по настоящее время должность директора СОШ № 4 занимает С. В. Зубарев, за финансово-хозяйственную деятельность отвечает  главный бухгалтер Е.И. Начевная.
В ходе проверки Контрольно-счетная комиссия руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами:
· Бюджетный кодекс Российской Федерации;
· Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
· Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
· Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ;
· Федеральный закон Российской Федерации от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
· Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов - графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов – графиков закупок и о признании утратившим силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
· Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; 
· Приказ  Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (далее – Инструкция № 33н);
· Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 №174н « Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);
· Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее – Инструкция № 157н).
· Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
· Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок  www.zakupki.gov.ru.
· Письмо от 12 марта 2015 года Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-552/06, другие нормативно-правовые документы.

Объем проверенных средств составил 63818,849 тыс. рублей, из них:
- за 2020г. – 36021,004 тыс. рублей 
- за 2021г. – 27797,845 тыс. рублей.
Объем нарушений, возможных к оценке, за период 2020-2021 года составил 11612,774 тыс. рублей, а именно:
- в нарушение п.10 ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ  не размещена на сайте ЕИС информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов (о привлечении заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, оказанной услуги экспертов, экспертных организаций в сумме 209,651 тыс. рублей;
- в нарушение ч. 1 ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ  СОШ № 4 заключены два договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пп.4 и 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, не предусмотренные планом-графиком в размере 257,80 тыс. рублей; 
- в нарушение ч.13.1 ст. 34, п.2 ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44 – ФЗ нарушены условия реализации контракта, включая своевременность расчетов по контракту, чем был допущен ущерб  в сумме 63,103 тыс. рублей в виде избыточных расходов средств бюджета, что противоречит  ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- установлены факты, указывающие на  дробления закупок в 2020-2021 годах на общую сумму 11082,220 тыс. рублей, что противоречит  ст. 170 ГК РФ, ст. 34 БК РФ, п.4 ст. 16 Федерального закона № 135 –ФЗ, и свидетельствует о фактах ухода от конкурентных процедур в пользу одного поставщика (подрядчика);
- в нарушение п.48 Инструкции № 33н СОШ № 4 не отражены обязательства на счете 150217000 «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год» при наличии муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведения конкурентных способов закупки в 2020 году в сумме 18695,547 тыс. рублей и в 2021 году 12783,309 тыс. рублей.

10. Результаты проверки
10.1 Общие положения.
В проверяемом периоде учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом. Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Финансирование деятельности СОШ № 4 осуществляется за счет средств бюджета Надеждинского муниципального район,  субсидии на иные цели (в т.ч. краевой бюджет); субвенции из федерального бюджета; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности. 
Согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - ПФХД), объем поступлений был предусмотрен и утвержден в размере 80391,367 тыс. рублей, выплаты в размере 80393,647 тыс. рублей, в том числе на закупки товаров, работ, услуг 37 863,302 тыс. рублей.
В течение 2020 года в ПФХД было внесено 24 изменения, в том числе связанных с уменьшением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2121,370 тыс. рублей. Общий объем поступлений составил 78269,997 тыс. рублей, в том числе:
Субсидии на иные цели 29494,039 тыс. рублей; исполнено 27657,899 тыс. руб., неисполнение составило 1836,140 тыс. руб. 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 48762,658 тыс. рублей; исполнено 44082,436 тыс. рублей, неисполнение составило 4680,222 тыс. рублей.
Собственные доходы учреждения 13,300 тыс. рублей.
Выплат запланировано и утверждено в размере 78272,277 тыс. рублей, в том числе на закупки товаров, работ, услуг 36021,004 тыс. рублей.
В Пояснительной записке к балансу учреждения за 2020 год (Форма 0503760)  в разделе 3. «Анализ отчета об исполнении муниципальным учреждением Надеждинского района их деятельности», причины неисполнения не указаны.
Согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем поступлений запланирован и утвержден в размере 74163,769 тыс. рублей. В течение 2021 года в ПФХД было внесено 11 изменений, в том числе связанных с уменьшением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 5488,750 тыс. рублей. Общий объем поступлений составил 68675,019 тыс. рублей.
Выплат запланировано и утверждено в начале года в размере 74163,769 тыс. рублей, в том числе на закупки товаров, работ, услуг  – 25152,690 тыс. рублей. В результате вносимых изменений в течение проверяемого периода планируемых выплат составило 68675,019 тыс. рублей, в том числе на закупки товаров, работ, услуг 27797,845 тыс. рублей.
В проверяемом периоде предоставление субсидий СОШ № 4 осуществлялось на основании Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), на иные цели.
В проверяемом периоде СОШ № 4 произведены расходы по следующим Кодам бюджетной классификации:
- 0966 0702 022 02 92340 612 6М «Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края»;
- 0966 0702 022 02 93150 612 59М «Субвенции бюджетам МО Приморского края на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;
- 0966 0702 022 02 R3041 612 21-53040-00000-00002 «Субвенции бюджетам МО Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета».
Все изменения объемов финансового обеспечения подтверждены справками об изменениях сводной бюджетной росписи бюджета района  и лимитов бюджетных обязательств.
Согласно п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственные (муниципальные) учреждения обязаны обеспечивать открытость и доступность информации о своей деятельности путем размещения её на официальном сайте www.bas.gov.ru.
В соответствии с п. 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом министерством финансов РФ от 21.07.2011 № 86н (Порядок № 86н) учреждением соблюдены сроки размещения на официальном сайте в сети Интернет (www.bas.gov.ru) информации о показателях ПФХД и об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2020 и 2021 годы.
Также согласно п. 15 Порядка № 86н, в случае внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов. 
Таким образом, СОШ № 4 соблюдается п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», который определяет порядок, перечень и требования о размещении информации на официальном сайте в сети Интернет, о размещении информации на официальном сайте bus.gov.ru.

10.2 Анализ организационного и нормативного обеспечения процесса закупок.
В соответствии с п.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44 –ФЗ), издан приказ от 26.08.2019 № 87-О-А «О назначении контрактного управляющего», Зубарева С.В. для обеспечения нужд СОШ № 4. 
Согласно п.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. К контрольному мероприятию был предоставлен документ об образовании контрактного управляющего - удостоверение о повышении квалификации от 17.09.2014 года, что противоречит п. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В 2020 году действовала единая комиссия по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд СОШ №4, созданная на основании приказа от 17.02.2019 № 53-а, в составе: 
Председатель комиссии – Зубарев С.В. директор, имеет в наличии удостоверение о повышение квалификации 2014г;
Члены комиссии, сотрудники Управления образования:
- Невзорова И.А.  начальник отдела контрактной службы;
- Бондарь Д.А. специалист отдела контрактной службы;
- Ольденбургер К.А. главный специалист отдела планирования экономического развития, учета и контроля;
- Тимошенко Л.В. технолог по питанию отдела материально-технического обеспечения.
В 2021 году действовала единая комиссия по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд СОШ № 4, созданная на основании приказа от 10.11.2020 № 351-а в составе:
Председатель комиссии – Зубарев С.В. директор, имеет в наличии удостоверение о повышение квалификации 2014г;
Члены комиссии, сотрудники Управления образования:
- Явишкина Л.А. начальник отдела планирования экономического развития, учета и контроля; имеет диплом о профессиональной переподготовке от 27.03.2020г;
- Самойлова Д.А. главный специалист отдела планирования экономического развития, учета и контроля, диплом о профессиональной переподготовке от 04.07.2018г;
- Невзорова И.Б. специалист отдела планирования экономического развития, учета и контроля и Невзорова И.А. системный администратор общего отдела имеют в наличии удостоверения о повышение квалификации еще 2014г. 
Из вышеперечисленного следует, что 2020 году в состав контрактной службы (комиссии) входили пять человек, трое из них имеющих образование в сфере закупок,  выданные в 2014,2018гг., то есть сроком от 2 до 6 лет назад. 
В 2021 году в состав контрактной службы (комиссии) входили пять человек, все из них имеющих образование в сфере закупок,  выданные в 2014,2018,2020 гг., то есть сроком от 1 до 7 лет назад.
Согласно п. 5 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ в состав комиссии по осуществлению закупок заказчик включил лиц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок. 
Дополнительно отмечаем, что в рамках определения принципа профессионализма заказчика ч.2 ст.9 Федерального закона № 44-ФЗ установлено требование к заказчикам, специализированным организациям о принятии мер по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (письмо от 12.03.2015 года Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-552/06) (далее - Методические рекомендации) обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.
Таким образом, периодичность прохождения обучения в сфере закупок, указанная в пункте 2.8 Методических рекомендаций, не является обязательной, но рекомендована для поддержания квалификации и профессионального образования соответствующих специалистов в сфере закупок на высоком уровне, в том числе в целях предотвращения возможного нарушения норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе из-за низкой квалификации работников контрактной службы, контрактных управляющих в процессе осуществления профессиональной деятельности.
Отметим, что приказами Минтруда России от 10.09.2015 № 625н и № 626н утверждены профессиональные стандарты "Эксперт в сфере закупок" и "Специалист в сфере закупок", квалифицирующие профессиональные требования к специалистам в сфере закупок. Стандарты разработаны во исполнение ст.195.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и призваны, в том числе обеспечить принцип профессионализма заказчика, предусмотренный ст. 9 Федерального закона № 44-ФЗ. 
На основании всего вышесказанного считаем необходимым предложить пройти членам закупочной комиссии обучение в сфере закупок (курсы повышения квалификации), срок выдачи дипломов и удостоверений которых более трех лет. 

10.3 Анализ и оценка информации об объектах аудита (закупках).
Согласно информации, предоставленной проверяемым учреждением, окончательный утвержденный объем финансового обеспечения для осуществления закупок товаров (работ, услуг) составил:
- на 2020г. – 36021,004 тыс. рублей;
- на 2021г. – 27797,844 тыс. рублей.
Кассовый объём произведенных расходов на закупки составил:
- в 2020 г. – 34175,794 тыс. рублей или 95 % от плановых назначений, неисполнение составило в размере 1836,140 тыс. рублей за счет иных целей, в том числе: на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 1706,887 тыс. рублей и 129,253 тыс. рублей на закупку прочих товаров, работ и услуг.
- в 2021г. – 27568,209 тыс. рублей  или 99% от плановых назначений.
Согласно Единой информационной системе РФ (www.zakupki.gov.ru) и согласно информации, предоставленной СОШ № 4 (Реестр договоров) в ходе выборочной проверки, установлено:
- при осуществлении закупок было использовано только два способа определения поставщиков в соответствии с требованиями Федерального закона № 44 – ФЗ:
За 2020 год СОШ № 4 заключено 134 муниципальных контракта (договора) (включая закупки без заключения муниципальных контрактов - авансовых отчетов) на общую сумму 36008,158 тыс. рублей, из них:
• конкурентным способом (электронный аукцион (ст. 59)) – 3 муниципальных контракта на сумму 21621,065 тыс. рублей, что составило 60 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств;
• закупки у единственного поставщика (ч. 1 ст. 93) – 131  закупка  у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе авансовые отчеты) на сумму 14387,093 тыс. рублей, или 40 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств, из них:
- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ - 67 договоров на сумму 1 668,102 тыс. рублей;
- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ - 62 договора на сумму 9426,374 тыс. рублей;
- по п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ – 1 муниципальный контракт (договора) на сумму 2799,416 тыс. рублей;
- по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ – 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 493,200 тыс. рублей.
За 2021 год СОШ № 4 заключено 143 муниципальных контракта (договора) на общую сумму 28616,866 тыс. рублей, из них:
· конкурентный (электронный аукцион (ст. 59)) – 1 контракт на сумму 10029,273 тыс. рублей или 36 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств;
· закупки у единственного поставщика (ст. 93) – 142 закупки  у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в т. ч. авансовых отчетов) на сумму 18587,593 тыс. рублей, или 67 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств, из них:
- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ - 53 договор на сумму 2121,710  тыс. рублей;
- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ - 87 договора на сумму 13248,682  тыс. рублей;
- по п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ – 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 2700,000 тыс. рублей;
- по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ – 1 муниципальный контракт (договор) на сумму 517,200 тыс. рублей.
Таким образом, СОШ № 4  заключено контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в объеме 98% в 2020 году и 99% в 2021 году.
Обращаем внимание, что Закупка у единственного поставщика — это право, а не обязанность заказчика (исключение составляют лишь закупки у единственного поставщика при несостоявшихся конкурентных процедурах по Федеральному закону № 44-ФЗ).
Установлено, что Заказчиком при осуществлении закупок почти не использовались конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что противоречит ст.6 и ст.24 Федерального закона № 44-ФЗ.
Закупать у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) можно в случаях, указанных в ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг и предотвращения коррупции и др.).
Таким образом, СОШ № 4 не используя конкурентные способы определения поставщиков, не сможет заключить контракт по наиболее низкой выгодной цене, как, например, на электронном аукционе, а также сложно обеспечить наилучшие условия выполнения контракта, как, например, в открытом конкурсе в электронной форме, из-за отсутствия конкуренции.
[bookmark: _Hlk87217092]Электронная малая закупка — это разновидность закупки у единственного поставщика по пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, которая проводится в 
организаций. Тогда как был заключен контракт с ООО «Строй Комплекс» № 1-А электронной форме.
В нарушение п.10 ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ  СОШ № 4 не размещена на сайте ЕИС информация о привлечении заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, оказанной услуги экспертов, экспертных от  01.06.2021 года на сумму 209,651 тыс. рублей на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, за выполнением работ по капитальному ремонту помещений пищеблока СОШ № 4.
В соответствии со ст. 4, 7 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком обеспечен свободный и безвозмездный доступ к информации об объектах закупки. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в Единой информационной системе РФ.
10.4 Анализ и оценка законности, целесообразности и обоснованности расходов на закупки.
Под законностью расходов на закупки понимается соблюдение участниками контрактной системы в сфере закупок законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Под целесообразностью расходов на закупки понимается наличие обоснованных муниципальных нужд, обеспечиваемых посредством достижения целей.
Под обоснованностью расходов на закупки понимается: нормирование в сфере закупок, установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам и применения методов определения начальной (максимальной) цены контракта с учетом ст.19 и 22 Федерального закона № 44-ФЗ, а также законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
План – график закупок товаров, работ, услуг на 2020  и 2021 год  сформирован и утвержден приказом по учреждению в пределах установленного срока.
Анализ плана-графика и вносимых в него 12 изменений показал, что объем закупок, предусмотренных планом – графиком на 2020 год составил 36021,004 тыс. рублей. 
В ходе осуществления закупок за 2021 года в план-график внесено 9 изменений, сумма с учетом внесенных изменений составила 27797,845 тыс. рублей. Принятые бюджетные обязательства не превышают доведенные лимиты бюджетных обязательств на осуществление закупок, что соответствует п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ.
Согласно ч.1 ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ, планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Установлено, что план – график закупок на 2021финансовый год планирования (версия:0.1) Учреждением размещен в единой информационной системе  (ЕИС)19.01.2021 года. Есть случаи заключения договоров до размещения в ЕИС плана-графика:
-договор от 01.01.2021 № НК 21/1-15073 с АО ННК-Приморнефтепродукт» на сумму 250,00 тысяч рублей;
-договор от 11.01.2021 №110121/40 на информационные услуги с ИП Яксановым П.О. на 7,80 тыс. рублей.  Сумма нарушений составила 257,80 тыс. рублей.
В соответствии с ч. 4 ст. 32 Закона  № 44-ФЗ начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) - один из обязательных критериев, используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
За проверяемый период  2021 год была проведена одна закупка, осуществляемая с использованием конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - электронный аукцион, а также проведено 142 закупки у единственного поставщика.
Закупки у единственного поставщика  осуществлялись в соответствии с пунктами 4, 5, 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, поэтому обоснование НМЦК, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не проводилось, так как в соответствии с ч. 3 и ч. 4  Федерального закона 44-ФЗ, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 3, 4 и 5  (кроме осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную ч.12 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ),7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ обоснование цены контракта не требуется.
Кроме того определение НМЦК при осуществлении закупок по пп. 8, 29 ст.  93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлялось тарифным методом с учетом утвержденных норм расходов электроэнергии и холодного водоснабжения.
Контрольно – счетной комиссией произведен анализ закупок у единственного поставщика согласно пп. 4,5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, отраженный в Таблице №1.
Таблица №1.
	№
	Способ закупки
	2020г.
	2021г.

	
	
	Годовой объем закупок согласно плана-графика (тыс. руб.)
	Кол-во заключенных договоров согласно реестра 
	Сумма заключенных договоров (тыс. руб.)
	Годовой объем закупок согласно плана-графика (тыс. руб.)
	Кол-во
заключенных 
договоров
согласно реестра 
	Сумма заключенных договоров (тыс. руб.)

	1.
	п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ
	1988,000
	67
	1668,102
	1868,563
	53
	2121,710

	2.
	п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ
	10287,757
	62
	9426,374
	13007,826
	87
	13248,682

	
	
	
	
	
	
	
	



Из таблицы № 1 видно, СОШ № 4 в 2020-2021 годах заключила договора (контракты) в соответствии с пп. 4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно, закупки, не  превышающие двух миллионов рублей в 2020 году и не превышают десяти процентов совокупного годового объема закупок в 2021 году, а также не превышающие пятидесяти процентов совокупного годового объема закупок (СГОЗ), который составил в 2020 году 36021,004 тыс. рублей; в 2021 году 27797,845 тыс. рублей.
Проведя анализ законности, целесообразности и обоснованности расходов на закупки, Контрольно – счетная комиссия считает, что в целом муниципальные закупки, осуществленные СОШ № 4 в проверяемом периоде в рамках контрактного законодательства в сфере закупок, заключались для обеспечения работы и возможности реализации целей, задач и функций учреждения. 

10.5 Анализ и оценка своевременности расходов на закупки.
На данном этапе осуществляется анализ и оценка своевременности расходов на закупки заказчиком с учетом этапов планирования закупок товаров, работ, услуг, осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов, анализ и оценка обоснованности сроков закупки, достаточных для исполнения условий контракта с минимальными расходами бюджетных средств и обеспечивающих своевременное достижение целей.
Под своевременностью расходов на закупки понимается установление и соблюдение заказчиком сроков, достаточных для реализации контракта и достижения целей осуществления закупок в надлежащее время и с минимальными издержками.
Срок действия контрактов, согласно представленным сведениям составляет в основном 31.12.2020(21) гг. Анализ установления и соблюдения сроков на всех этапах проведения закупки показал следующее (выборочно).
1. При проверке сроков размещения планов закупок, планов-графиков закупок, установленных  ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства № 1279 план – график закупок на 2020г и 2021г размещен в единой информационной системе автоматически после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с ч. 6 ст. 99 Федерального закона № 44 – ФЗ путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, без нарушения сроков.
2. При проверке соблюдения сроков размещения извещений и документации об электронном аукционе, осуществляемых  в соответствии с ч.2 (капитальный ремонт) ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ, ч.3 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений не установлено.
3.  При проверке сроков  рассмотрения первых частей заявок, установленных  ч. 2 ст. 67 Федерального закона № 44 – ФЗ, нарушений не установлено.
4. При проверке сроков проведения аукционов, установленных ч. 3 ст. 68 Закона № 44 – ФЗ, нарушений не установлено.
5. При  проверке сроков заключения контрактов в соответствие с ч. 9 ст. 83.2 Федерального закона № 44 – ФЗ,  нарушений не установлено.
6. При проверке соблюдения сроков предоставления обеспечения исполнения контрактов в соответствии с ч. 4 ст. 96 Федерального закона № 44 – ФЗ, нарушений не установлено.
7. При проверке сроков исполнения контрактов  установлено следующее.
Срок исполнения контрактов заключенных на 2020 год составляет в основном 31.12.2020 года; аналогично на 2021 год. 
Подробный анализ содержания выборочных контрактов в части установления сроков исполнения муниципальных контрактов и проверки соблюдения этих сроков показал следующее.
	Контракт  № 0320300028221000001_86419 от 09.03.2021 на сумму 10099,776 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту помещений пищеблока заключен с ООО «Лайн Микс».
	В соответствии с п. 3 контракта расчеты производятся между Заказчиком и Подрядчиком безналичными перечислениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные «Работы» в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	Акт о приемке выполненных работ составлен 13.09.2021 года, подписан Заказчиком 20.09.2021года, то есть с нарушением сроков, установленным дополнительным соглашением от 30.04.2021 №1 к контракту № 0320300028221000001_86419 от 09.03.2021  (по 01.09.2021 года).
	На основании п.8 контракта, в соответствии со ст.34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	СОШ № 4 20.09.2021 года в адрес ООО «Лайн Микс» было направлено требование об уплате пени в сумме 26,159 тыс. рублей.
	Согласно платежным поручениям СОШ № 4 произведена оплата по контракту с 13.10.2021-19.11.2021 года, то есть с нарушением сроков, установленным п. 3 контракта. Просрочка оплаты составила 38 дней. Тем самым нарушен п.2 ч.1 ст. 94 и ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ. Признаки нарушения ст.7.32.5 КоАП РФ.	
	За несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств (нарушение сроков оплаты) за период с 12.10.2021 по 18.11.2021 года согласно п.8.1 контракта от 09.03.2021 № 0320300028221000001_86419 подрядчик ООО «Лайн Микс» выставил претензию заказчику СОШ № 4 об уплате неустойки (пени) в сумме 89,265 тыс. рублей. 
	Так как сумма, подлежащая оплате Заказчиком (89,265 тыс. рублей), превышает сумму начисленной пени Подрядчику (26,159 тыс. рублей), СОШ № 4 платежным поручением от 24.12.2021 № 314574 за счет средств местного бюджета была перечислена пеня на счет ООО «Лайн Микс» в размере 63,106 тыс. рублей. 
	Все сроки, установленные заказчиком, от этапов планирования, размещения извещений и до исполнения контрактов, являются достаточными для исполнения контрактов и своевременного достижения целей. При этом была допущена просрочка платежей (несвоевременная оплата выполненных работ), которая повлекла за собой увеличение расходов бюджетных средств на сумму 63,106 тыс. рублей. 
	Проведенный анализ показал, что в результате несвоевременного финансирования учреждения главным распорядителем бюджетных средств (Управление образования по расходному расписанию получило деньги на счет 12.11.2021года, а отправило в школу по платёжному поручению 19.11.2021 г.), был допущен ущерб  в размере 63,103 тыс. рублей в виде избыточных расходов средств бюджета, что противоречит принципам, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.6 Анализ и оценка эффективности и результативности расходов на закупки.
На данном этапе осуществлялся анализ и оценка эффективности и результативности  расходов на закупки в процессе планирования закупок товаров (работ, услуг), определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов.
Под результативностью расходов на закупки понимается степень достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд (наличие товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве) и целей осуществления закупок.
Под эффективностью расходов на закупки понимается эффективное применение имеющихся ресурсов, а также обеспечение с учетом соблюдения принципов контрактной системы в сфере закупок лучших условий исполнения контрактов (по сравнению с другими участниками закупок) на основе критериев, указанных в документации о закупке, при одновременном достижении запланированных целей осуществления закупок.
При оценке эффективности расходов на закупки, были проанализированы следующие показатели:
- экономия бюджетных средств в процессе определения поставщика;
-экономия бюджетных средств при исполнении контрактов. 
Экономия бюджетных средств в процессе определения поставщика  подразумевает под собой снижение начальной (максимальной) цены контракта относительно цены заключенных контрактов. Всего в проверяемом периоде было осуществлено 5 закупок путем проведения аукционов на электронной площадке.
Результаты проведения закупок за 2020 год и 2021года представлены в Таблице № 2.
Таблица 2 (тыс. руб.)
	№ п/п
	объект закупки
	НМЦК
	цена заключенного контракта 
	отклонения

	1
	Капитальный ремонт пожарной сигнализации
	1882,726
	1289,495
	593,231

	2
	Капитальный ремонт двери, окна
	3900,690
	2925,517
	975,173

	3
	Капитальный ремонт кровли
	23208,070
	17406,052
	5802,018

	Итого за 2020 год:
	28991,486
	21621,064
	7370,422

	1
	Капитальный ремонт помещений пищеблока
	12316,800
	10099,776
	2217,024

	2
	Медицинские изделия
	466,500
	461,844
	4,656

	Итого за 2021 год:
	12783,300
	10561,620
	2221,680



Абсолютный объем экономии при проведении закупок в 2020г. путем проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составил 7,370 млн. рублей в 2020 году и 2,221 млн. рублей в 2021 году.
Показатель относительного объема экономии при проведении  закупок путем проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составил: в 2020 году 25%; в 2021 году 17 % согласно нижеприведенному расчету:
(7370,422 тыс.  руб./28991,486 тыс. руб.)*100%= 25%
(2221,680 тыс. руб. /12783,300 тыс.  руб.) * 100% = 17 %.
	Сравнительный анализ показал, что при осуществлении закупок конкурентным способом (электронные аукционы) установлена значительная экономия бюджетных средств.
По результатам проведенного электронного аукциона заключен Контракт от 09.03.2021 № 0320300028221000001_86419 на капитальный ремонт помещений пищеблока с ООО «Лайн Микс» на сумму 10,099 млн. рублей (далее Контракт №1), в который вносились изменения.
В ходе проверки правомерности внесения изменений установлено, что в первом случае изменения внесены на основании дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2021г., в результате чего  изменились сроки выполнения работ; дополнительным  соглашением № 2 от 15.07.2021г. изменилась цена контракта, которая уменьшилась  на 70,503 тыс. рублей, в связи с уменьшением объема работ согласно локального сметного расчета. Уменьшение составляет не более чем на 10% , что соответствует ст. 95 Федерального закона № 44 – ФЗ.
В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией был произведен визуальный осмотр отремонтированных помещений пищеблока, кровли здания, наличие приобретенной компьютерной техники.
Отметим, что капитальный ремонт пищеблока выполнен год назад (2021г). При осмотре недостатков и неисправностей не установлено, ремонт проведен надлежащим образом (качественно).
Кровля здания наружных дефектов не имеет, течь не зафиксирована. 
Выборочным методом проведена проверка наличия приобретенной в 2021 году  компьютерной техники, а именно: моноблоков в количестве 19 штук и ноутбуков в количестве 5 штук, в итоге результат- 100 процентное наличие. 
В рамках проведения аудита закупок, анализируя и оценивая эффективность расходов на закупки, необходимо обратить внимание на соблюдение заказчиком принципа соблюдения конкуренции, непосредственно влияющего на эффективность осуществления закупок. 
При анализе конкуренции нами были рассмотрены следующие показатели:
 – среднее количество заявок на одну закупку – в 2020 и 2021 годах 2 заявки на одну закупку;
- среднее количество допущенных заявок на одну закупку – в 2020 и 2021 годах 2 заявки на одну закупку;
- доля закупок у единственного поставщика  в 2020 году составила в объеме 40% и 67% в 2021 году. По результатам осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44 заключены следующие контракты, отраженные ниже в Таблице № 3.  
 										  	           Таблица № 3
	№ п/п
	объект закупки
	Дата заключения контракта
	№ контракта
	Форма заказа
	
Предмет
	цена контракта, тыс. рублей

	1
	ООО «Лайн Микс»
	19.07.2021
	1ПС
	Простой договор
	Капитальный ремонт помещений пищеблока

	377,879

	2
	ООО «Лайн Микс»
	19.07.2021
	1ПТ
	-//-
	
	
530,933

	ИТОГО:
	908,812

	3
	ИП Павлова Г.А.
	23.01.2021
	42
	Простой договор
	
	267,540

	4
	ИП Павлова Г.А.
	01.02.2021
	46
	-//-
	Питание детей (1-4; 5-11класс)
	349,860

	5
	ИП Павлова Г.А.
	01.03.2021
	48
	-//-
	
	452,760

	6
	ИП Павлова Г.А.
	01.04.2021
	53
	-//-
	
	452,760

	7
	ИП Павлова Г.А.
	04.05.2021
	62
	-//-
	
	370,440

	8
	ИТОГО:
	
	
	
	
	1893,360

	9
	ИП Коломойцев А.В.
	01.09.2021
	02
	Простой договор
	



Питание детей (1-4; 5-11класс)
	418,880

	10
	ИП Коломойцев А.В.
	01.09.2021
	02/1
	-//-
	
	121,000

	11
	ИП Коломойцев А.В.
	01.10.2021
	12
	-//-
	
	399,840

	12
	ИП Коломойцев А.В.
	01.11.2021
	17
	-//-
	
	418,800

	13
	ИП Коломойцев А.В.
	01.12.2021
	22
	-//-
	
	437,920

	14
	ИП Коломойцев А.В.
	22.12.2021
	28
	-//-
	
	426,470

	15
	ИП Коломойцев А.В.
	22.12.2021
	29
	-//-
	
	457,720

	ИТОГО:
	2680,630

	16
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	21.01.2021
	21/01/21-4
	Простой договор
	






Услуга по охране объекта           (физическая охрана) МБОУ «СОШ № 6)
	100,440

	17
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	01.02.2021
	01/02/21-4
	-//-
	
	90,720

	18
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	26.02.2021
	26/02/21-4
	-//-
	
	197,640

	19
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	31.03.2021
	31/03/21-4
	-//-
	
	90,000

	20
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	30.04.2021
	30/04/21-4
	-//-
	
	93,000

	21
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	31.05.2021
	31/05/21-4
	-//-
	
	90,000

	22
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	30.06.2021
	30/06/21-4
	-//-
	
	93,000

	23
	ООО Охранное агентство «Пересвет»
	31.07.2021
	31/07/21-4
	-//-
	
	459,000

	ИТОГО:
	1213,80

	
	

	ВСЕГО:
	6696,602



Аналогичная ситуация и в 2020 году: с ИП Павлова Г.А. заключено одиннадцать договоров на сумму 3435,938 тыс. рублей; ООО «Охранное агентство «Пересвет» четыре договора на сумму 949,680 тыс. рублей. Итого: 4385,618 тыс. рублей.
Федеральный закон 44-ФЗ не запрещает заказчикам заключить несколько контрактов в рамках малых закупок с одним и тем же поставщиком. При этом контрактная система работает на принципах эффективных и экономичных закупок. Так, согласно позиции Минэкономразвития (письмо от 29.03.2017 г. № Д28и1353), закупка у единственного поставщика на основании ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ носит исключительный характер. Норму необходимо применять, когда отсутствует конкурентный рынок, когда невозможно либо нецелесообразно проводить торги. Согласно письма Минфина РФ (письмо от 24.07.2017 № 24-05-09/47113), не смотря на отсутствие ограничений по количеству договоров, запрещаются любые действия, которые ограничивают конкуренцию. 
[bookmark: _Hlk87229606]Разделение одного крупного заказа (в проверяемом случае это более 600,00 тыс. рублей) на несколько контрактов в рамках малых закупок – является дроблением закупки для ухода от конкурентных процедур в пользу одного подрядчика (поставщика). Таблица № 3 наглядно показывает случаи закупки у одного и того же подрядчика (поставщика) в обход конкурентных процедур.
Признаки, по которым определяются факты дробления закупок:
- несколько контрактов заключены в один и тот же день;
- объекты закупок – товары, работы и услуги, которые функционально - технически дополняют друг друга;
- объекты закупки -  одноименные товары, работы или услуги;
- несколько контрактов заключены с одним поставщиком;
- рынок товаров, работ и услуг не закрыт и не ограничен (место расположения учебного заведения позволяет иметь доступ к широкому рынку поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
Исходя из всего вышеперечисленного, Контрольно-счетная комиссия считает, что все 23 закупки, приведенные в таблице № 3, не противоречат Федеральному закону № 44-ФЗ, но нарушают следующие законы:
1. Гражданский кодекс. Согласно ст. 170 ГК РФ, контракты, которые составлены в рамках дробления одной закупки, могут расцениваться, как притворные сделки. Как гласит п. 2, это такие сделки, целью которых является прикрытие других сделок — это и происходит при разделении одной закупки.
2. Бюджетный кодекс. Дробление предмета закупки может расцениваться как заключение сделки с целью снижения цены контрактов до минимума, при котором разрешена закупка у единственного поставщика и с целью прикрыть совершение единой крупной сделки и уклониться от проведения предусмотренной законом для этого случая конкурентной процедуры. Дробление закупок нарушает принцип эффективности использования бюджетных денег, установленный в ст. 34 БК РФ. Этот принцип означает, что бюджетные деньги должны использоваться из необходимости с использованием наименьшего их объёма и в конечном итоге приводить к наилучшему результату.
3. Закон о защите конкуренции. В случае, когда заказчик разделяет закупки и передаёт их единственному поставщику, он лишает других поставщиков возможности конкурентной борьбы. Это прямое нарушение положений пункта 4 ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ.
В суммарном выражении сумма нарушений  ст. 170 ГК РФ, ст. 34 БК РФ, п.4 ст. 16 Федерального закона № 135 –ФЗ составляет 6696,602 тыс. рублей в 2021 году и 4385,618 тыс. рублей в 2020 году. 
Предотвратить указанные нарушения возможно путем использования конкурентных процедур (аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос котировок).
В целом же расходы на закупки во многих случаях (за исключением вышеуказанных) осуществлены с учетом соблюдения принципа ответственности за результаты обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, предусмотренного статьей 12 Федерального закона 44-ФЗ.

10.7 Анализ отражения процесса закупок в бюджетном (бухгалтерском) учете.
В соответствии Инструкции № 157н при отражении в бухгалтерском учете денежных средств, поступивших от участника закупки в счет обеспечения исполнения контракта, используется код вида финансового обеспечения 3 «Средства во временном распоряжении». Согласно п. 71 Инструкции № 174н для учета денежных средств, поступивших во временное распоряжение учреждения, применяют счет 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства». Учет операций по движению денежных средств на счете ведется в Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф. № 0504071) на основании документов, приложенных к выпискам со счетов. Суммы, поступившие во временное распоряжение учреждения и подлежащие при наступлении определенных условий возврату или перечислению по назначению, отражают на счете 3 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение». Проверка учета денежных средств, поступивших во временное распоряжение, в счет обеспечения исполнения контрактов показала,  что всего по муниципальным контрактам, заключенным в проверяемом периоде, поступило 18,827 тыс. рублей, из них  возвращено 0 рублей.
Анализ отражения в бухгалтерском учете денежных средств, поступивших от участника закупки в счет обеспечения исполнения контракта, в проверяемом периоде показал, что в соответствии с Инструкциями № 157н и № 174н данный учет  ведется и отражен на соответствующих счетах.
В нарушение п.48 Инструкции № 33н СОШ № 4 не отражены обязательства на счете 150217000 «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год» при наличии муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведения конкурентных способов закупки в 2020 году в сумме 18695,547 тыс. рублей и в 2021 году 12783,309 тыс. рублей.
По результатам проведенного контрольного мероприятия сделаны соответствующие выводы. В адрес СОШ № 4 направлен акт. Акт подписан без разногласий и предоставлен в Контрольно-счетную комиссию без нарушения сроков, установленных ст. 3 Закона Приморского края от 08.02.2012 № 5 КЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно - счетных органов муниципальных образований Приморского края».  В адрес учреждения вынесено представление, срок исполнения которого истекает 11 августа 2022 года.
Результаты проверки направлены в прокуратуру в рамках заключенного соглашения о порядке взаимодействия прокуратуры Надеждинского района и Контрольно-счетной комиссии  от 15.12.2017 года. 



Председатель Контрольно-счетной комиссии				
Надеждинского муниципального района 					Е. А. Аносова
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