



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 января 2025 года

с. Вольно-Надеждинское

№ 69-р

**О создании Проектного офиса по проекту «Строительство
среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной
в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,
Надеждинского района, Приморского края»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 31.12.2019 № 751 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Надеждинского муниципального района», согласно Протоколу заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 10.01.2025 № 1/2025,

1. Создать Проектный офис по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края» (далее – проект).

2. Утвердить организационную структуру управления проектом (приложение №1) и ее состав (приложение №2).

3. Руководителю проекта с целью реализации проекта необходимо разработать:

- паспорт проекта в течение 10-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом;
- план контрольных событий проекта в течение 15-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом;

- план - график проекта в течение 30-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

Глава администрации
Надеждинского муниципального района

М.О. Якимов

Приложение №1
к распоряжению администрации
Надеждинского муниципального района
«16» января 2025 года № 69-р

Организационная структура управления
проектом «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест,
расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,
Надеждинского района, Приморского края»

Заказчик проекта	- высшее должностное лицо муниципального образования, осуществляющее верхнеуровневый контроль реализации проекта. Осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий куратора проекта, руководителя проекта.
Куратор проекта	- должностное лицо, осуществляющее контроль реализации проекта, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта. Дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта.
Руководитель проекта	- должностное лицо, осуществляющее оперативное руководство проектом. Исполняет поручения заказчика проекта, куратора проекта и предоставляет информацию о реализуемых мероприятиях проекта.
Администратор проекта	- лицо, обеспечивающее деятельность руководителя проекта в рамках реализации проекта. Организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие с исполнителями проекта.
Участники проекта	- должностные лица, участвующие в исполнении мероприятий проекта
Исполнители проекта	- лица, непосредственно реализующие мероприятия проекта согласно утвержденным проектным документам. Исполняют поручения руководителя проекта, своевременно информируют руководителя проекта о возникающих проблемах и рисках, которые могут повлечь нарушение сроков и т.д.

Приложение №2
к распоряжению администрации
Надеждинского муниципального района
«16» января 2025 года № 69-р

Состав
организационной структуры управления проектом
«Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной
в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,
Надеждинского района, Приморского края»

Заказчик проекта	Глава администрации Надеждинского муниципального района	Якимов Максим Олегович
Куратор проекта по общеорганизационным вопросам и вопросам организации образовательного процесса	Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района	Филитова Наталья Анатольевна
Куратор проекта по вопросам, связанным с градостроительством, архитектурой и земельными отношениями	Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района	Соколова Анна Константиновна
Куратор проекта по правовым вопросам	Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района	Николаенко Алексей Александрович
Руководитель проекта	Начальник Управления образования администрации Надеждинского муниципального района	Вольных Юрий Петрович
Администратор проекта	Заместитель начальника Управления образования администрации Надеждинского муниципального района	Клюева Ирина Юрьевна
Участники проекта	Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района	Тетерина Мария Михайловна
	Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района	Карпенко Галина Владимировна

	района	
	Начальник Управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района	Вахрушев Константин Сергеевич
	Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района	Брагина Ирина Владимировна
	Начальник правового управления администрации Надеждинского муниципального района	Макарова Евгения Анатольевна
	И.о. начальника отдела муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района	Наполова Любовь Николаевна
	Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района	Строгонова Татьяна Витальевна