ПРОТОКОЛ № 1/2025
заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района
            Дата проведения: 10 января 2025 года

   Время проведения: 12:00 – 13:00
  Место проведения:  с.  В-Надеждинское,
                                                                               ул. Пушкина, 59А, кабинет Главы АНМР
Заместитель Председателя Проектного комитета – первый заместитель главы  администрации Надеждинского муниципального района Филитова Наталья Анатольевна
  Присутствовало  - 10 членов Проектного комитета (список прилагается)

Приглашенные : 
- заместитель начальника Управления образования администрации Надеждинского  муниципального района Клюева Ирина Юрьевна,

- начальник отдела закупок для муниципальных нужд администрации правового управления администрации Надеждинского  муниципального района Цикун Ирина Владимировна
	 1. Создание Проектного офиса по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе                            ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края»

(Строгонова)

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации  Надеждинского муниципального района                 Т.В. Строгоновой по данному вопросу.
1.2. Создать Проектный офис по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5,                             с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края» (далее – проект).

1.3. На первоначальном этапе строительства среднеобразовательной школы                на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5,                                                 с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края, заседания Проектного офиса проводить еженедельно.

	    

	2. Утверждение организационной структуры управления проектом «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной                  в районе  ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края» и ее состава

(Строгонова)

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации  Надеждинского муниципального района                                Т.В. Строгоновой по данному вопросу.

2.2. Утвердить организационную структуру управления проектом и ее состав (приложение №2 и №3 к настоящему протоколу заседания Проектного комитета).

2.3. Отделу организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района (Строгонова) подготовить  и представить на утверждение проект распоряжения администрации Надеждинского муниципального района                       «О создании Проектного офиса по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5,                             с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края», включающего организационную структуру управления проектом и ее состав.
2.4. Руководителю проекта необходимо разработать:

-  паспорт проекта в течение 10-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом;

- план контрольных событий проекта в течение 15-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом;

- план - график проекта в течение 30-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом. 
3. О подготовке к конкурсной процедуре по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе                             ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края» (подготовка земельного участка, технических условий по строительству сетей)
(Соколова )
3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации  Надеждинского муниципального района  А.К. Соколовой по данному вопросу.

3.2. Руководителям структурных подразделений администрации Надеждинского муниципального района к следующему заседанию комиссии необходимо проработать вопросы по определению уполномоченного органа по строительству школы с целью размещения плана графика в Единой информационной системе в сфере закупок                           и аукционной документации по строительству школы.
3.3. Управлению градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района (Тетерина) заказать выписку из РИСОГД                   и проверить наличие ограничений на земельном участке под строительство школы.
3.4. Управлению градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района (Тетерина) внести изменения в Генеральный план в части исключения из границ участка, выделенного под строительство школы, сетей газоснабжения. 
3.5. Управлению жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района (Вахрушев) к следующему заседанию комиссии предоставить информации о получении технических условий по воде от КГУП «Приморский водоканал» и технических условий по электричеству от ДРСК. По информации Вахрушева К.С. технические условия по теплоснабжению получены от КГУП «Примтеплоэнерго».

	

	Первый заместитель главы администрации 
Надеждинского муниципального

района, заместитель председателя Проектного комитета                           Н.А. Филитова
	

	Секретарь Проектного комитета 
администрации Надеждинского муниципального района                       Т.В. Строгонова
Приложение № 1 

к протоколу заседания Проектного комитета 
администрации Надеждинского муниципального района
от 10.01.2025  № 1/2025
Список

участников  заседания Проектного комитета администрации
 Надеждинского муниципального района от 10.01.2025
	

	Первый заместитель  главы администрации 
Надеждинского муниципального района
Заместитель главы администрации 
Надеждинского муниципального района,                курирующий вопросы градостроительной деятельности, имущественных и земельных отношений

Заместитель главы администрации 
Надеждинского муниципального района,

курирующий вопросы экономики и правового    характера
Начальник финансового управления администрации 
Надеждинского муниципального района
Начальник  управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района
                    Н.А. Филитова
                    А.К. Соколова

                А.А. Николаенко
                  И.В. Брагина

                  Г.Н. Гилаури
Начальник управления образования администрации Надеждинского муниципального района
                  Ю.П. Вольных
Начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района  
Начальник правового управления администрации  Надеждинского муниципального района     
Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района

                 В.К. Вахрушев
                  Е.А. Макарова       

М.М. Тетерина                                                                                                                                                                 
Начальник отдела организации проектной 

деятельности администрации  Надеждинского муниципального района  
Начальник организационного отдела администрации  Надеждинского муниципального района 

               Т.В. Строгонова

               Т.А. Ковалева                 


	


Приложение № 2 

к протоколу заседания Проектного комитета 
администрации Надеждинского муниципального района
от 10.01.2025  № 1/2025

Организационная структура управления 

проектом «Строительство среднеобразовательной  школы  на 1500 мест, расположенной в районе  ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края» 

	Заказчик проекта
	- высшее должностное лицо муниципального образования, осуществляющее верхнеуровневый контроль реализации проекта. Осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий куратора проекта, руководителя проекта.



	Куратор проекта
	- должностное лицо, осуществляющее контроль реализации проекта, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта. Дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта. 



	Руководитель проекта
	- должностное лицо, осуществляющее оперативное руководство проектом. Исполняет поручения заказчика проекта. куратора проекта и предоставляет информацию о реализуемых мероприятиях проекта.



	Администратор проекта
	- лицо, обеспечивающее деятельность руководителя проекта в рамках реализации проекта. Организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие            с исполнителями проекта.



	Участники проекта
	- должностные  лица, участвующие в исполнении мероприятий проекта



	Исполнители проекта
	- лица, непосредственно реализующие мероприятия проекта согласно утвержденным проектным документам. Исполняют поручения руководителя проекта, своевременно информируют руководителя проекта                    о возникающих проблемах и рисках, которые могут повлечь нарушение сроков и т.д.




Приложение № 3 

к протоколу заседания Проектного комитета 
администрации Надеждинского муниципального района
от 10.01.2025  № 1/2025

Состав 

организационной структуры управления проектом «Строительство среднеобразовательной  школы  на 1500 мест, расположенной в районе
  ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края» 

	Заказчик проекта 


	Глава администрации Надеждинского муниципального района

	Якимов Максим          Олегович



	Куратор проекта по общеорганизационным вопросам и вопросам организации образовательного процесса


	Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района
	Филитова 

Наталья Анатольевна

	Куратор проекта по вопросам, связанным с градостроительством, архитектурой и земельными отношениями


	Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района
	Соколова Анна Константиновна

	Куратор проекта по правовым вопросам

	Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района

	Николаенко Алексей Александрович

	Руководитель проекта
	Начальник Управления образования администрации Надеждинского муниципального района


	Вольных Юрий Петрович

	Администратор проекта
	Заместитель начальника Управления образования администрации Надеждинского муниципального района


	Клюева Ирина Юрьевна

	Участники проекта
	Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района


	Тетерина Мария Михайловна

	
	Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района


	Карпенко Галина Владимировна

	
	Начальник Управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района

	Вахрушев Константин Сергеевич

	
	Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района

	Брагина Ирина Владимировна

	
	Начальник правового управления администрации Надеждинского муниципального района


	Макарова Евгения Анатольевна

	
	И.о. начальника отдела муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений  администрации Надеждинского муниципального района


	Наполова Любовь Николаевна

	
	Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района
	Строгонова Татьяна Витальевна


